

令和3年度 様似町発注予定工事・委託情報

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

NO		種別 (工種)	工事・委託業務名	工事・委託業務場所	工事・委託業務概要	発注予 定時期	工期	入札及び 契約方法
建設水道課 (管財建設担当)	土木係	橋梁補修工	西様似3号橋補修工事	様似町字西様似	伸縮装置取替2箇所 橋面防水	6月	6ヵ月	指名競争入札
		道路維持工	シャモマナイ線法面補修工事	様似町字岡田	法面工 L=10m	6月	6ヵ月	〃
		河川工	門別川護岸工新設工事	様似町字平宇	護岸工 積ブロック護岸 L=10m(右岸)	9月	5ヵ月	〃
		排水工	朝日丘地区排水溝新設工事	様似町朝日丘	土砂溜め 1基	8月	6ヵ月	〃
		排水工	西様似地区(滝川宅付近)排水溝改修工事	様似町字西様似	U600型側溝 L=70m	6月	4ヵ月	〃
		委託業務	錦橋調査設計委託業務	様似町錦町	調査設計	6月	6ヵ月	〃
		委託業務	様似町橋梁定期点検委託業務	様似町内	点検業務	6月	6ヵ月	〃
		委託業務	様似町トンネル定期点検委託業務	様似町字冬島	点検業務	6月	6ヵ月	〃
		委託業務	様似町シェッド定期点検委託業務	様似町字幌満	点検業務	6月	6ヵ月	〃
	建築係	委託業務	庁舎外壁タイル調査業務	様似町大通1丁目	庁舎外壁のタイル打診調査	6月	6ヵ月	〃
		委託業務	耐震改修促進計画策定業務	様似町内	計画策定	5月	9ヵ月	〃
		委託業務	公共施設等個別施設計画策定及び総合管理計画改定業務	様似町内	計画策定	4月	10ヵ月	〃
		建築	大通職員住宅外壁屋根改修工事	様似町大通1丁目	1棟8戸の屋根、外壁改修	6月	7ヵ月	〃
		建築	緑町職員住宅屋根改修工事	様似町緑町	1棟4戸の屋根、外壁改修	6月	7ヵ月	〃
		委託業務	錦町団地長寿命化改修工事実施設計委託業務	様似町錦町	実施設計	5月	9ヵ月	〃
		委託業務	港町団地長寿命化改修工事実施設計委託業務	様似町港町	実施設計	5月	9ヵ月	〃
		委託業務	大通第1団地長寿命化改修工事監理委託業務	様似町大通1丁目	工事監理	6月	6ヵ月	〃
		建築	西町団地・鶴苔第2団地解体工事	様似町西町ほか	西町団地1棟4戸、鶴苔第2団地1棟4戸の解体	6月	5ヵ月	〃
建築	大通第1団地長寿命化改修工事	様似町大通1丁目	1棟15戸の屋根、外壁、共用部改修	6月	7ヵ月	〃		
税務町民課	クリーンセンター	機械設備	焼却炉乾燥スーカーク交換工事	様似町字西様似	乾燥スーカーク部の火格子補修	8月	7ヵ月	〃
		機械設備	ガス冷却室補修工事	様似町字西様似	天井部・シュート部の補修、ロータリーバルブ羽根交換	5月	11ヵ月	〃
		機械設備	空気予熱器補修工事	様似町字西様似	白防用及び燃焼用予熱器の伝熱管の交換	8月	7ヵ月	〃
		機械設備	灰出し設備更新及び灰バンカ補修工事	様似町字西様似	落じんコンベア・灰搬送コンベアの更新、灰バンカーの腐食部補修	5月	11ヵ月	〃
		機械設備	焼却炉再燃室補修工事	様似町字西様似	再燃室左右壁の耐火レンガの補修	5月	11ヵ月	〃
産業課	林務係	林道改良	林道アポイ新富線法面改良工事	様似町字新富	法面工	9月	4ヵ月	〃
		委託業務	林道橋梁補修設計委託業務	様似町字大泉	林道橋梁補修設計	6月	5ヵ月	〃
		委託業務	小規模治山事業計画設計委託業務	様似町字西様似	治山事業計画設計	6月	4ヵ月	〃
		治山	冬島地区小規模治山工事	様似町字冬島	山腹工	10月	6ヵ月	〃
		治山	西様似地区小規模治山工事	様似町字西様似	流路工	10月	6ヵ月	〃
		林道開設	林業生産基盤整備道西冬島線開設工事	様似町字冬島	開設延長 L=200m	7月	6ヵ月	〃
		林道開設	林業生産基盤整備道浜平宇幹線開設工事	様似町字平宇	開設延長 L=100m	7月	6ヵ月	〃
建設水道課 (水道担当)	下水道係	委託業務	様似下水終末処理場改築実施設計	様似町栄町	実施設計	5月	7ヵ月	〃
		委託業務	様似下水錦町下水道管布設替実施設計	様似町錦町	実施設計	5月	3ヵ月	〃
		委託業務	様似下水公営企業会計法適用化移行業務	様似町内	全体方針構築 固定資産台帳整備	8月	7ヵ月	〃
		下水道	様似下水錦町下水道管布設替工事	様似町錦町	新設φ150 L=21m 撤去φ150 L=19m	9月	3ヵ月	〃
		下水道	様似下水終末処理場自家発電機整備工事	様似町栄町	電機制御盤更新	5月	8ヵ月	〃
	上水道係 水道施設係	委託業務	上水道送配水管設計委託	様似町内	調査設計	5月	7ヵ月	〃
		委託業務	栄町浄水場送水ポンプ室新築実施設計	様似町栄町	調査設計	5月	10ヵ月	〃
		上水道	水道メーター取替(その1、その2、その3)	様似町内	メーター器φ13～φ50mm 370個	5月	6ヵ月	〃
		上水道	西様似駅前配水管新設工事	様似町西町	配水管 φ150 L=515m	5月	5ヵ月	〃
		上水道	上水道導配水管新設工事	様似町栄町	導水管 φ200 配水管 φ150 L=423m	5月	6ヵ月	〃
		上水道	栄町岡田線配水管移設工事	様似町岡田	配水管 φ75 L=108m	7月	3ヵ月	〃
		水道施設	栄町浄水場上屋鉄骨柱耐震補強更新工事	様似町栄町	耐震・屋根改修	4月	5ヵ月	〃
		水道施設	栄町浄水場沈殿池・ろ過池・浄水池配管布設替工事	様似町栄町	浄水処理工程における機器配管	5月	6ヵ月	〃
		見積	水道施設	栄町浄水場沈殿池濁度計更新工事	様似町栄町	浄水処理工程における沈殿池濁度計	9月	3ヵ月